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1. Учет инфляционных процессов при проведении работ по государственным контрактам на воспроизводство минерально-сырьевой базы  осуществляется при составлении проектно-сметной документации (ПСД) и определении стоимости геологоразведочных и сопутствующих им работ.

2. Основными исходными данными для учета инфляционных процессов являются:

- стоимость работ по контракту на период расчета договорной цены и календарный план выполнения работ с распределением объемов по годам;

- установленные размеры индексов-дефляторов по годам за исключением первого года проведения работ.

3. Учет инфляции производится корректировкой единичных сметных расценок, рассчитанных в период составления проектно-сметной документации, по годам выполнения работ, за исключением первого года начала работ.

Учет инфляционных процессов в смете производится на основании установленных Минэкономразвития России прогнозных значений инфляции. 

Индекс-дефлятор – коэффициент, применяемый для приведения стоимостных показателей цен базисного периода к ценам будущих периодов. 

4. Алгоритм расчета.

4.1. При составлении проектно-сметной документации по каждому виду выполняемых работ определяются:

· единичная сметная расценка на период составления ПСД;

· периоды времени по годам от года составления ПСД   до года окончания выполнения данного вида работ. При этом если выполнение какого-либо вида работ производится в разных календарных годах, стоимость работ рассчитывается отдельно по каждому году.

4.2. На основании установленных Минэкономразвития России прогнозных величин инфляции для каждого из видов работ по каждому году их проведения  общие индексы-дефляторы определяются как произведение индексов-дефляторов 2-го, 3-го и последующих годов от года составления ПСД до года проведения работ.

Например, при проведении работ i-го этапа в 2009 г. при начале работ  и составлении ПСД в 2007 г. должны быть учтены индексы-дефляторы 2008 и 2009 гг. 

4.2.1. При наличии верхнего и нижнего пределов инфляции, устанавливаемых Минэкономразвития России, для расчетов применяются верхние пределы инфляции. 

4.3. По каждому виду проводимых работ (отдельно по годам) их стоимость определяется по формуле:

Сi = Wi * Ei = Wi * Eтi * Дiо,

где: Wi – объем i-го вида выполняемых работ в каком-либо году;

         Ei – единичная сметная расценка i-го вида выполняемых работ с учетом инфляции;

         Eтi – то же, в текущих ценах (на год составления ПСД);

         Дiо – общий индекс дефлятор, определяемый в соответствии с п. 4.2.

5. Пример расчета изменения стоимости работ за счет инфляционных процессов приведен в приложении 1.

Приложение 1

Пример расчета

1. Пример расчета составлен по действующему Государственному контракту № АЛ-05-06/86 от 7 декабря 2005 г. на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд «Подготовка макетов проектов и смет на работы, выполняемые в рамках государственного заказа на геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы, и рекомендаций по их составлению».

2. В таблице 1 приведен расчет сметной стоимости работ, выполненный в ценах 2006 года без учета инфляционных процессов.

3. В таблице 2 приведен расчет сметной стоимости работ с учетом индексации по форме СМ-1:

· по единичным сметным расценкам 2005 г. на весь период проведения работ;

· по единичным сметным расценкам, индексированным в 2006 – 2008 гг.

4. При проведении расчетов в таблице 2 приняты следующие размеры индексов-дефляторов:

	Индексы-дефляторы
	Годы

	
	2006
	2007
	2008

	в % к предыдущему году
	1,085
	1,08
	1,06

	в % к 2005 г.
	1,085
	1,172
	1,242


Таблица 1.
	Наименование работ и затрат 
	Ед.изм.
	Объем работ
	Единич- ная смет- ная      расценка 
	Полная сметная стоимость 

	
	
	
	 
	

	1
	2
	3
	 4
	5 

	I. Основные расходы
	 
	 
	 
	 

	1. Составление проектно-сметной документации
	комплект ПСД
	1
	77155
	77155

	2. Составление СФР на работы 2005 г.
	расчет
	1
	8796
	8796

	3. Тематические работы:
	 
	 
	 
	 

	3.1. Подготовка документов, разъясняющих применение основных положений Инструкции по составлению ПСД
	группа-месяц
	11
	109995
	1209945

	3.2. Подготовка макетов типовых форм ПСД по основным видам геологоразведочных работ
	группа-месяц
	17
	109995
	1869915

	4. Составление информационных отчетов
	отчет
	3
	26610
	79829

	5. Составление окончательного отчета
	отчет
	1
	88139
	88139

	Итого основных расходов
	 
	 
	 
	3333779

	II. Накладные расходы (20% от основных расходов)
	 
	 
	
	666756

	III. Плановые накопления (10% от основных и накладных расходов)
	 
	 
	 
	400053

	IV. Компенсируемые затраты: 
	 
	 
	 
	 

	Экспертиза ПСД 
	 
	 
	 
	27064

	V. Подрядные работы:
	 
	 
	 
	 

	5.1. Работы по договору 
	 
	 
	 
	1216416

	Всего работ по объекту
	 
	 
	 
	5644068

	VI. Налог на добавленную стоимость (18% от стоимости работ)
	 
	 
	 
	1015932

	Итого по объекту
	 
	 
	 
	6660000


	Наименование работ и затрат 
	Ед.изм.
	Сметная стоимость работ  с учетом индексации

	
	
	Объем
	Единичная сметная расценка
	Сумма

	1
	2
	3
	4
	5

	I. Основные расходы
	 
	 
	 
	 

	1. Составление проектно-сметной документации
	комплект ПСД
	1
	83713,18
	83713

	2. Составление СФР на работы 2005 г.
	расчет
	1
	8796
	8796

	3. Тематические работы:
	 
	 
	 
	 

	3.1. Подготовка документов, разъясняющих применение основных положений Инструкции по составлению ПСД
	группа-месяц
	11
	126420,3
	1390623

	3.2. Подготовка макетов типовых форм ПСД по основным видам геологоразведочных работ
	группа-месяц
	17
	127635,9
	2169810

	4. Составление информационных отчетов
	отчет
	3
	28889,59
	86669

	5. Составление окончательного отчета
	отчет
	1
	109468,6
	109469

	Итого основных расходов
	 
	 
	 
	3849079

	II. Накладные расходы (20% от основных расходов)
	 
	 
	 
	769816

	III. Плановые накопления (10% от основных и накладных расходов)
	 
	 
	 
	461890

	IV. Компенсируемые затраты: 
	 
	 
	 
	 

	Экспертиза ПСД 
	 
	 
	 
	27064

	V. Подрядные работы:
	 
	 
	 
	 

	5.1. Работы по договору 
	 
	 
	 
	1216416

	Всего работ по объекту
	 
	 
	 
	6324265

	VI. Налог на добавленную стоимость (18% от стоимости работ)
	 
	 
	 
	1138368

	Итого по объекту
	 
	 
	 
	7462633


Таблица 2.
